

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ACTUALISE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
TITRE L'ANNEE 2025

Realisations envisagées en 2025	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage	Date prév d'achèvem
I- DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)							
1 Travaux d'aménagement intégré (réhabilitation, forages, clôtures, brouillis et défrichement) de 12 barrages en 5 lots distincts	Budget Etat	Travaux	DAON	avr-25	avr-25	juil-25	avr-26
2 Travaux de réalisation des seuils pour le recharge de la nappe, protection des berges et la récupération de terres Agricoles en lots3.	Budget Etat	Travaux	DAON	avr-25	avr-25	juil-25	mars-26
3 protection des barrages et grandes zones de cultures pluviales en grillage au niveau des wilayas (875 km) en 5 lots distincts	Budget Etat	Fourniture	DAON	avr-25	avr-25	juil-25	janv-26
4 Etudes de désenclavement de certaines zones de production	Budget Etat	Etude	DP(SFQC)	avr-25	avr-25	juil-25	janv-26
5 Etude de 50 barrages en deux lots	Budget Etat	Etude	DP(SFQC)	avr-25	avr-25	juil-25	févr-26
7 Contrôle des travaux d'aménagement intégré (réhabilitation, forages, clôtures et défrichement) de 12 barrages en 5 lots distincts	Budget Etat	Etude	DP(SFQC)	avr-25	avr-25	juil-25	avr-26



10 APR 2025

8	Contrôle des travaux de réalisation des seuils, en 3 lots distincts	Budget Etat	Etude	DP(SFQC)	avr-25	avr-25	juil-25	mars-26
---	---	-------------	-------	----------	--------	--------	---------	---------

II - PLAN DE PASSATION DE MARCHES REVISE/DDFA 2025

Description	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation	Date prévue lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Acquisition de charrues à traction animale	Budget Etat	Fourniture	AON	27.01.2025	07.03.2025	17.03.2025	16.05.2025
Acquisition de vitro-plants	Budget Etat	Fourniture	AON	29.01.2025	11.03.2025	24.03.2025	01.10.2025
Acquisition d'engrais NPK	Budget Etat	Fourniture	AON	24.03.2025	05.05.2025	15.05.2025	25.08.2025
Acquisition de semences traditionnelles	Budget Etat	Fourniture	AON	27.01.2025	07.03.2025	17.03.2025	16.05.2025
Acquisition de semences du blé	Budget Etat	Fourniture	AON	15.02.2025	27.03.2025	07.04.2025	18.08.2025
Acquisition de pompes solaires avec accessoires	Budget Etat	Fourniture	AON	24.03.2025	05.05.2025	15.05.2025	25.08.2025
Acquisition de semences maraichères hybrides	Budget Etat	Fourniture	AON	29.01.2025	11.03.2025	24.03.2025	25.08.2025
Acquisition de semences de pomme de terre	Budget Etat	Fourniture	AON	15.02.2025	27.03.2025	07.04.2025	20.11.2025
Acquisition de semences ordinaires	Budget Etat	Fourniture	AON	29.01.2025	11.03.2025	24.03.2025	25.08.2025
Acquisition de serres agricoles	Budget Etat	Fourniture	AON	24.03.2025	05.05.2025	22.05.2025	03.09.2025
Mise en place de sites pilotes de maraichage	Budget Etat	Fourniture	AON	24.03.2025	05.05.2025	15.05.2025	25.08.2025
Acquisition de grillage avec accessoires	Budget Etat	Fourniture	AON	24.03.2025	05.05.2025	15.05.2025	15.06.2025
Construction de châteaux d'eau pour sites maraichers	Budget Etat	Fourniture	AON	24.03.2025	05.05.2025	15.05.2025	30.09.2025
Réalisation et équipement de forages	Budget Etat	Fourniture	AON	15.04.2025	26.05.2025	04.06.2025	10.09.2025



10 APR 2025

29

Acquisition de matériel de transport	Budget Etat	Fourniture	AON	24.03.2025	05.05.2025	15.05.2025	25.08.2025
--------------------------------------	-------------	------------	-----	------------	------------	------------	------------



10 APR 2025

[Handwritten signature]

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE AIMENTAIRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMEN

L'ANNEE 2025

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE LA DPV

Description	Cout estimatif (en millions MRU)	Mode de passation	Préparation du DAO		Publication	Ouverture des plis	Evaluation	Signature
			Début	Fin				
I. Marchés de Fournitures								
Lot 1 : Acquisition de 100 tonnes de pesticide poudre S/Cha 05 Par 2 Art1 Parag 3 S/Parag 99	22	AON	Jan - 15	fév. - 01	Fév -02	Fév-25	fév -27	Mar. 20
Lot 2 : Acquisition 60 tonnes de pesticide micro granulé contre les foreurs de tiges de céréales. S/Cha 02 Par 6 Art 2 Parag 3 S/Parag 99	12							
Lot 3 : Acquisition de 5000 litres/kg d'Insecticides pour la protection des cultures maraîchères S/Cha 05 Par 2 Art1 Parag 3 S/Parag 99	7,5							
Lot 4 : Acquisition de 4,5								



10 APR 2025

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE LA DPV

Description	Cout estimatif (en millions MRU)	Mode de passation	Préparation du		Publication	Ouverture des plis	Evaluation	Signature
			DAO	Début / Fin				
matériels de traitement (poudreuses) S/Cha 02 Par 6 Art 2 Parag 3 S/Parag 99								
Acquisition de pesticides ULV	26	AON	Jan - 20	fév. - 01	Fév -02	Mar - 01	Mar - 15	Jun. 20
Acquisition de Camion pour le transport de produits phytosanitaires	3.5	AON	Jan - 20	fév. - 01	Fév -02	Fév -02	Fév - 02	Fév -02
Acquisition de 1500 détonateurs	19	AON	Jan - 20	fév. - 01	Fév -02	Mar - 01	Mar - 15	Jun. 20
Acquisition de dix (10) véhicules 4X4	24	AON	Jan - 20	fév. - 01	Fév -02	Mar - 01	Mar - 15	Jun. 20
II. Marchés de Prestation de service								
Location d'avion	14	Entente directe	Jan - 30	fév. - 10	fév. -12	Mar - 02	Mar - 15	Jun. 20



10 APR 2025

[Handwritten signature]