

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)										
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°04 DU 18-04-2025										
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
1	Recrutement d'un cabinet d'audit (audit financier ,comptable et passation de marché) - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	avr-25	sept-25	oct-25	déc-28	80 000 UC	
2	Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l'élaboration d'un plan d'action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	avr-25	juin-25	juil-25	janv-26	123 000 UC	
3	Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des questions de genre - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SQC	avr-25	juin-25	juil-25	déc-28	41 000 UC	
4	Construction de la centrale solaire de Kiffa - Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOIO	oct-25	janv-26	févr-26	avr-27	2 631 600 000,00 UM	
5	Travaux Constructions Réseaux distribution des Localités avoisinantes de la ligne 225 kV- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOO	févr-26	mai-26	juin-26	janv-28	298 740 000,00 UM	
6	Construction de 2 chambres froides- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOO	janv-25	mars-25	avr-25	nov-25	15 760 000,00 UM	
7	Acquisition de Matériel de branchement et de comptage- Projet RIMDIR-BAD	BAD	Fourniture	AOO	janv-26	mai-26	juin-26	déc-26	110 090 000,00 UM	
8	Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	janv-25	mai-25	juin-25	nov-25	134 960 000,00 UM	
9	Acquisition de camions grues au profit de SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	juin-25	août-25	sept-25	déc-25	67 450 000,00 UM	
10	Acquisition du Logiciel comptable - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	Entente Direct	NA	févr-25	févr-25	mai-25	2 050 000,00 UM	Annuler
11	Acquisition des véhicules - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	Entente Direct	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	19 000 000,00 UM	
12	Matériel informatique et mobilier de bureaux - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	mars-25	avr-25	mai-25	juil-25	5 700 000,00 UM	Annuler
13	Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOO	juil-25	sept-25	oct-25	juil-26	3 650 000,00 UM	
14	Communication sociale et appropriation communautaire - Projet PIEMM	BAD	Prestation de Services	SBQC	juin-25	oct-25	nov-25	nov-26	15 760 000,00 UM	
15	Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	janv-26	juin-26	juil-26	oct-26	55 040 000,00 UM	
16	Elaboration plan action efficacité - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juin-25	août-25	sept-25	mai-26	9 010 000,00 UM	
17	Formation des groupements de femmes et de jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juin-25	août-25	sept-25	mai-26	3 500 000,00 UM	
18	Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juin-25	août-25	sept-25	mai-26	9 010 000,00 UM	
19	Audit combiné des états financiers et PM du Projet - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27	1 500 000,00 UM	
20	Audit de conformité climatique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27	1 600 000,00 UM	

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)										
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°04 DU 18-04-2025										
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
21	Audit de conformité environnementale et sociale - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27	1 986 000,00 UM	
22	Recrutement de consultant pour formation DGERE et SOMELEC sur efficacité énergétique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-27	9 010 000,00 UM	Annuler
23	Elaboration d'un code réseau électrique (grid-code) en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-26	18 010 000,00 UM	
24	Etude de faisabilité technico-économique et EIES pour 200 mini-réseaux verts - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juil-25	sept-25	oct-25	avr-26	15 760 000,00 UM	
25	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SBQC	juin-25	déc-25	janv-26	déc-26	12 210 000,00 UM	
26	Manuel des procédures - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	NA	févr-25	févr-25	mai-25	1 500 000,00 UM	
27	Recrutement d'un Comptable - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mars-25	mai-25	juin-25	juil-30	5 000 000,00 UM	
28	Recrutement d'un Ingénieur génie civiliste senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
29	Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
30	Recrutement d'un Ingénieur Production senior	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
31	Recrutement d'un Ingénieur Production junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
32	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
33	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
34	Recrutement d'un Ingénieur télécom - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
35	Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
36	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
37	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	7 510 000,00 UM	
38	Acquisition de 3 véhicules 4X4 automobiles et un véhicule léger -Projet REMP	IDA	Fourniture	Entente Direct	NA	janv-25	févr-25	mars-25	184 600,00 USD	
39	Acquisition et formation sur les logiciels de dimensionnement des infrastructures de production, de transport et de distribution (achat de licences) -Projet REMP	IDA	Fourniture	AON	févr-25	avr-25	mai-25	sept-25	200 000,00 USD	

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)										
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°04 DU 18-04-2025										
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
40	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes - Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	mars-25	juin-25	180 000,00 USD	
41	Mise à Jour de l'Etude Réseau prenant en considération la nouvelle ligne Kayes-Tambacounda ainsi que le réseau SONELEC (Sénégal) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	24/032025	juil-25	150 000,00 USD	Annuler
42	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de la Ligne HT incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	31/032025	juil-25	100 000,00 USD	
43	Etude sur l'Allotissement du Dossier d'Appel d'Offres et l'Assistance à la Sélection des Entreprises de Travaux-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	Entente Direct	nov-24	févr-24	mars-25	août-25	200 000,00 USD	Annuler
44	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception d'un programme d'électrification rurale (densification et extension) le long de la ligne HT avec phasage-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SBQC	déc-24	mai-25	juin-25	déc-25	700 000,00 USD	
45	Elaboration d'une base de données géo référencée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification avec formations sur les logiciels d'exploitation des serveurs et systèmes de gestion-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	avr-25	oct-25	230 000,00 USD	
46	Étude pour la séparation du milieu rural de l'urbain dans l'électrification rurale (DGENER)-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	avr-25	oct-25	150 000,00 USD	Annuler
47	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Electrification Rurale incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) - Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	avr-25	oct-25	100 000,00 USD	
48	Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du nouveau Dispatch National (Déploiement du Desk ENR - Energies Renouvelables) incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	avr-25	oct-25	200 000,00 USD	
49	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Intégration des Energies Renouvelables incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	avr-25	oct-25	100 000,00 USD	
50	Etude de revue et d'amélioration du cadre réglementaire pour le développement de la production privée indépendante dans les énergies propres incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	mars-25	mai-25	déc-25	150 000,00 USD	

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)										
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°04 DU 18-04-2025										
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
51	Elaboration d'une stratégie de mobilisation du capital privé avec développement d'un pipeline de projets bancables et durables incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	14/05/2025	déc-25	250 000,00 USD	
52	Conseil initial en transaction (négociation) pour la production privée indépendante dans les énergies propres incluant revue des contrats d'achats d'électricité, négociations et sondage de marché incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-24	avr-25	mai-25	nov-25	200 000,00 USD	
53	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du Système de Comptage Avancé (AMI - Advanced Metering Infrastructure) pour la Moyenne Tension incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	févr-25	avr-25	mai-25	nov-25	200 000,00 USD	Annuler
54	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et mise en place du Progiciel Intégré de Gestion de la SOMELEC incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	avr-25	juin-25	déc-25	200 000,00 USD	
55	Etudes Techniques APS, APD et DAO pour la conception et mise en place d'un Programme Quinquennal de Transformation du Capital Humain à la SOMELEC et DGENER incluant formation initiale-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	avr-25	juin-25	déc-25	250 000,00 USD	Annuler
56	Développement d'une stratégie pro-genre de recrutement des femmes à la SOMELEC et au MPME/DGENER, incluant l'attractivité, la formation, la retenue des compétences, et le développement de carrière -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	avr-24	mai-25	juin-25	nov-25	100 000,00 USD	
57	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans les nouveaux métiers de la SOMELEC: Batteries de Stockage, les Systèmes de Comptage Avancé, le Dispatching, le Transport, la Digitalisation des Entreprises Électriques, et la Négociation à la Production Privée indépendante -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	avr-25	oct-25	200 000,00 USD	
58	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans le domaine des indicateurs de performance du secteur de l'électricité et statistique énergétique -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	avr-25	oct-25	180 000,00 USD	Annuler
59	Elaboration d'un guide pour la maitrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25	100 000,00 USD	Annuler

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)										
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°04 DU 18-04-2025										
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
60	Élaboration d'un système de suivi des audits énergétiques pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25	100 000,00 USD	Annuler
61	Recrutement de consultants nationaux pour l'élaboration de textes juridiques portant création de l'ordre national des ingénieurs électriciens - Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	févr-25	mars-25	sept-25	100 000,00 USD	Annuler
62	mise en place d'un système de stockage d'énergie électrique par des batteries (BESS) - Projet DREAM	IDA	Travaux	AOI	févr-25	avr-25	mai-25	déc-27	49 000 000,00 USD	
63	CRM(Système Commercial)+ERP(Système Financier Administratif)+Infrastructure - DISI	BM	Fourniture	AOIO	févr-25	avr-25	mai-25	mai-26	6 000 000,00 USD	
64	Réhabilitation du génie civil des centrales de Boulouar et Atar - DCPT	Etat	Travaux	AONO	janv-25	mars-25	mars-25	juin-25	20 000 000,00 UM	
65	Mise en Place d'une Solution de Business Intelligence (BI) et de Gestion des Données - CSIE	BM	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	avr-25	avr-25	nov-25	€ 350 000,00	
66	Recrutement d'un cabinet chargé de Mise en place de logiciels pour amélioration de qualité des procédures internes de la SOMELEC - DCQEHSI	BM	Prestations intellectuelles	QC	janv-25	mars-25	avr-25	déc-25	€ 150 000,00	
67	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-RIMDIR	AFD/UE	Travaux	AOI	avr-25	août-25	août-25	janv-27	€ 18 000 000,00	
68	travaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC)/ Clé-en-Main de mini-réseaux d'électricité dans le sud-est de la Mauritanie-MOUDOUN	BM	Travaux	AOI	avr-25	août-25	août-25	janv-27	€ 11 800 000,00	Modification de Nom
69	Réhabilitation & Equipement EDM -Projet PACSEM	AFD	Travaux	AOI	sept-25	déc-25	janv-26	sept-26	€ 4 300 000,00	
70	Travaux d'extension et densification des réseaux distribution à Nouakchott	Etat	Travaux	AOO	janv-25	avr-25	mai-25	juil-25	88 100 000,00 UM	
71	Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale-Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	janv-25	mars-25	avr-25	juin-30	€ 36 000,00	
72	Prestation d'assistance au Maître de l'ouvrage pour la clôture des lots 2&4 et l'avenant n°01 de la zone Est	FADES	Prestations intellectuelles	Entente Direct	févr-25	mars-25	mars-25	août-25	€ 53 568,00	
73	Expert en Activités Génératrices de Revenus (AGR) du projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	avr-25	mai-25	déc-28	€ 100 040,00	
74	Mise en place d'une solution de Business Intelligence (BI) et de gestion des données-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	avr-25	juin-25	juil-25	janv-26	300 000,00 USD	

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)										
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°04 DU 18-04-2025										
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
75	Etude pour mise en place d'un plan d'exploitation du réseau Transport incluant la formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mai-25	juil-25	août-25	févr-26	300 000,00 USD	
76	Mobilisation d'expertise à la passation de marchés au temps passé -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	mai-25	mai-25	mai-26	200 000,00 USD	
77	Acquisition de 3 véhicules 4X4 automobiles et un véhicule léger -Projet DREAM B	IDA	Fourniture	Entente Direct	août-25	sept-25	sept-25	janv-26	200 000,00 USD	
78	prestations d'ingénierie pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et postes associés	FADES	Prestations intellectuelles	Entente Direct	mars-25	mars-25	mars-25	nov-27	3 300 000 UC	
79	Prestations d'un Ingénieur Conseil pour le suivi des travaux de construction des ligne HT Nouakchott Aleg et El Ghaira Kiffa ainsi que les postes associés	AFD/BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	mars-25	août-25	sept-25	oct-29	2 760 000,00 USD	
80	Construction d'un poste Est 225kV/33 kV à Nouakchott	AFD/BAD	Travaux	AOI	mai-25	sept-25	oct-25	mars-27	18 450 000,00 USD	
81	Construction de la ligne 225 kV El Ghaira – Kiffa	AFD/BAD	Travaux	AOI	oct-25	févr-26	févr-26	sept-27	42 790 000,00 USD	
82	PACSEM - Production des supports et moyens de communication du projet	AFD	Fourniture	AON	avr-25	juin-25	juil-25	août-25	€ 50 000,00	
83	Élaboration du DAO, assistance au maitre d'ouvrage et le suivi des travaux du LOT1-C de la ligne 225 kV Nouakchott - Néma- Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC	avr-25	oct-25	oct-25	oct-26	2 500 000,00 USD	
84	Elaboration d'un guide pour la maitrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	QC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25	100 000,00 USD	
85	Acquisition du matériel nécessaire à l'équipement et au raccordement d'un poste de répartition au village touristique d'AFROPOR	Etat	FOURNITURE	AOO	avr-25	juin-25	juin-25	sept-25	12 000 000 MRU	

UC : unité de compte

**LE VICE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT
CHEIKH TIJANI BALLA CHERIF**