

MINISTERE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES

Société Chantiers Navals de Mauritanie (C.N.M)



Plan Prévisionnel des Marchés PPM-CNM 2025(En date du 23/04/2025) :

Activités	Imputation budgétaire	Type de dépenses	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date d'attribution	Date prévue de démarrage des activités	Date prévue d'achèvement des activités
Fourniture de kits étrangers en composite(1)	Budget Etat 2025	Fournitures	AOI	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Aout 2025
Fourniture de 10 kits complets de Gouvernail(Safrans et supports)	Budget Etat 2025	Fournitures	AOI	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Aout 2025
Acquisition de kits composite de livraison locale(1)	Budget Etat 2025	Fournitures	AON	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Aout 2025
Fourniture de 11 kits moteurs John Deere	Budget Etat 2025	Fournitures	ED	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Aout 2025
Fourniture de quatre (4) machines pour la mise en place d'un atelier d'usinage	Budget Etat 2025	Fournitures	AOR	Mai 2025	Mai 2025	Mai 2025	Juin 2025

Le Directeur Général de la CNM

OUMAR YOUSSEUF GUEYE

