

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité- Justice
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
(ONAS)



Date d'actualisation : 20/05/2025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025

Numéro d'actualisation
01 / 2025

N°	N° Ordre	Intitulé de l'activité	Lotissements	Financement	Type	Mode	Date prévue de			
							Lancement	Attribution	Démarrage	Achèvement
1	1	Travaux de remblayage des mares de Nouakchott en 03 lots	Lot 01: Remblayage de la Mare TVZ Modul M	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	juin-25
	2		Lot 02: Remblayage de la Mare TVZ U E							
	3		Lot 03: Remblayage de la Mare ELMINA Zone SAMIA							
2	4	Suivi de travaux de remblayage des mares de Nouakchott en Un seul lot		Budget Etat	P.I	QC	Février	Mars	Mars	Juillet
3	5	Travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott en 6 lots	Lot 01: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P du Ksar et de Teyarett	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Juin
	6		Lot 02: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de l'Axe Mokhtar DADAH et de l'lot K							
	7		Lot 03: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de la SOCOGIM PS et BAGDAD							
	8		Lot 04: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P du Marché El Mina et Sonf							
	9		Lot 05: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de l'Axe Gemal Abdnasir							
	10		Lot 06: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de Sebkhah et zone cite plage							
4	11	Suivi de travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott en Un seul lot		Budget Etat	P.I	QC	Février	Mars	Mars	Juillet



27 MAY 2025

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité- Justice
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
(ONAS)



Date d'actualisation : 20/05/2025 Numéro d'actualisation
01 / 2025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025

N°	N° Ordre	Intitulé de l'activité	Lotissements	Financement	Type	Mode	Date prévue de			
							Lancement	Attribution	Démarrage	Achèvement
1	1	Travaux de remblayage des mares de Nouakchott en 03 lots	Lot 01: Remblayage de la Mare TVZ Modul M	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	juin-25
	2		Lot 02: Remblayage de la Mare TVZ U E							
	3		Lot 03: Remblayage de la Mare ELMINA Zone SAMIA							
2	4	Suivi de travaux de remblayage des mares de Nouakchott en Un seul lot		Budget Etat	P.I	QC	Février	Mars	Mars	Juillet
3	5	Travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott en 6 lots	Lot 01: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P du Ksar et de Teyarett	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Juin
	6		Lot 02: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de l'Axe Mokhtar DADAH et de l'Ilôt K							
	7		Lot 03: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de la SOCOGIM PS et BAGDAD							
	8		Lot 04: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P du Marché El Mina et Souf							
	9		Lot 05: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de l'Axe Genal Abdnasir							
	10		Lot 06: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de Sebkhia et zone cite plage							
4	11	Suivi de travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott en Un seul lot		Budget Etat	P.I	QC	Février	Mars	Mars	Juillet



27 MAY 2025

5	12	Travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux usées de Nouakchott en 4 lots	Lot 01: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E U de la Zone PR1	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Jun
	13		Lot 02: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E U de la Zone PR2	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Jun
	14		Lot 03: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E U de la Zone PR3							
	15		Lot 04: Curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E U de la Zone PR6							
6	16	Suivi de travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux usées de Nouakchott en Un seul lot	Lot 01: SATTARA	Budget Etat	P.1	QC	Février	Mars	Mars	Juillet
7	18		Lot 02: ESCALE	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Mai
8	19	Suivi de travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux pluviales de Rosso en Un seul lot	Lot 01: Travaux de curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P d' Aleg	Budget Etat	P.1	QC	Février	Mars	Mars	Jun
9	21		Lot 02: Travaux de curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de Kaédi	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Mars
	22		Lot 03: Travaux de curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P de Seilbaby							
10	23	Suivi de travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux pluviales d' Aleg et Kaédi en Un seul lot	Lot 01: Travaux de curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P d' Atar	Budget Etat	P.1	QC	Février	Mars	Mars	Jun
11	25		Lot 02: Travaux de curage et nettoyage du réseau d'assainissement des E P d'Akjoujt	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Mai
12	26	Suivi de travaux de curage et nettoyage des réseaux d'assainissement des eaux pluviales d' Atar Akjoujt en Un seul lot	Lot 01: Travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott ZONE ONMT	Budget Etat	P.1	QC	Février	Mars	Mars	Jun
13	28		Lot 02: Travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott ZONE Pemie ELMINA	Budget Etat	Travaux	AON	janv-25	Mars	Mars	Octobre
14	29	Suivi de travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott en Un seul lot		Budget Etat	P.1	QC	Février	Mars	Mars	Novembre

27 MAY 2025



15	30	Entretien et réhabilitation des stations de pompage des EP et des systèmes de pompage des eaux usées en 4 lots	Lot 01: Entretien et réhabilitation de l'exutoire des EP	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Avril
	31		Lot 02: Entretien et réhabilitation des Stations de Pompage des EP							
	32		Lot 03: Entretien et réhabilitation des Vannes et Vantouses							
	33		Lot 04: Entretien et réhabilitation des systèmes de pompage des Eaux Stagnantes							
16	34	Mise en place d'un système de gestion électronique des documents (GED)		Budget Etat	P.I	QC	Février	Mars	Mars	Mai
17	35	Mise en place d'un système de gestion électronique des patrimoines de l'ONAS		Budget Etat	P.I	QC	Février	Mars	Mars	Mai
18	36	Etudes d'aménagements des deux mares (zones Faculté de Médecine _ CNC et Dar El Beida "sans fiches")		Budget Etat	P.I	QC	Février	Mars	Mars	Mai
	37	(Programme d'urgence de modernisation de la ville de Nouakchott)	Lot 01: Teyarett,							
	38	Travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales de Nouakchott dans les Moughataas de Teyarett, Dar-Naim, Arafat, Ksar et Sebkhah, répartis en 4 lots	Lot 02: Dar-Naim							
19	39		Lot 03: Arafat							
	40		Lot 04: Marché Sebkhah et du marché capital							
20	41	(Programme d'urgence de modernisation de la ville de Nouakchott)	Lot 01: Suivi des travaux d'extension du réseau à Teyarett et Dar-Naim,	Budget Etat	Travaux	AON	Février	Mars	Mars	Novembre
	42	Suivi des travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Nouakchott (Pôle A)	Lot 02: Suivi des travaux d'extension du réseau à Arafat et Marché Sebkhah et du marché capital							
21*	43*	Maîtrise d'œuvre, l'assistance technique et le contrôle des travaux d'assainissement de la ville de Nouakchott (Pôle A)	Maîtrise d'œuvre, l'assistance technique et le contrôle des travaux d'assainissement de la ville de Nouakchott (Pôle A)	Budget FADES	P.I	SFQC	juin-25	juin-25	juil-25	juil-29

Fait à Nouakchott le 20 / 05 / 2025

Le Directeur Général
Ahmed Zeidane MOHAMED MAHMOUD TALEB MOCTAR

Légendes

AON : Appel d'Offre National

P.I : Prestations Intellectuelles

QC : Qualification de Consultant

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

(*) : Activités objet de l'actualisation par rapport au précédent PPM



27 MAY 2025