

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés MHUAT pour l'année 2025-révision n°8

Départ/Direct	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/Prst	Date Prévue d'achèvement/Tvx/Prest
DBEP	1	Travaux d'extension du Ministère de l'Enseignement Supérieur à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	15/11/2025	15/12/2025	30/12/2025	15/11/2026
DBEP	2	Travaux de construction de la Direction des Examens	ETAT	Travaux	AON	15/11/2025	15/12/2025	30/12/2025	15/11/2026
DBEP	3	Travaux de construction d'un immeuble R+9 à usage administratif à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	15/11/2025	15/12/2025	30/12/2025	15/11/2026
DBEP	4	Travaux de construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AON	25/11/2025	25/12/2025	09/01/2026	04/01/2027
DBEP	5	Travaux de construction du Campus de l'école 42 de Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	30/11/2025	30/12/2025	14/01/2026	30/11/2026
DBEP	6	Travaux de Reconstruction de la direction d'agriculture	ETAT	Travaux	AON	10/11/2025	10/12/2025	25/12/2025	24/04/2026
DBEP	7	construction d'une salle de sport couverte à Arafat	ETAT	Travaux	AON	20/01/2025	09/02/2025	24/02/2025	20/04/2026
DBEP	8	Travaux de construction de Direction Générale de la Législation, Traduction et l'Edition du Journal Officiel (DGLTEJO).	ETAT	Travaux	AON	15/11/2025	15/12/2025	30/12/2025	25/12/2026
DBEP	9	Travaux de réhabilitation de l'hôpital régional de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AON	20/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	01/11/2025
DBEP	10	délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la construction et l'extension des établissements scolaires au Gorgol et Ghidimagha	ETAT	P. intellectuelle	Entente directe	01/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	15/04/2026
DBEP	11	Maîtrise d'ouvrage délégué relative à la construction et extension des établissements scolaires (Fondamental et secondaire) à la wilaya de Tagant	ETAT	P. intellectuelle	Entente directe	02/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	16/04/2026
DBEP	12	Travaux de construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade de RIM à Riyadh Arabie saoudite	ETAT	Travaux	AON	10/11/2025	10/12/2025	25/12/2025	24/04/2026
DBEP	13	Construction d'un siège de la société civile à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	03/11/2025	03/12/2025	18/12/2025	13/12/2026
DBEP	14	Construction d'un institut islamique à Chinguetti	ETAT	Travaux	AON	03/11/2025	03/12/2025	18/12/2025	13/12/2026
DBEP	15	Travaux de construction de l'école de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication à Nouadhibou	ETAT	travaux	AON	05/03/2025	04/05/2025	03/06/2025	25/11/2026
DBEP	16	Reconstruction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle commerciale (ex lycée commercial à Nouakchott)	ETAT	Travaux	AON	22/04/2025	22/05/2025	06/06/2025	01/06/2026
DBEP	17	Travaux de construction du siège du Haut Conseil de l'Education HCE	ETAT	Travaux	AON	03/11/2025	03/12/2025	18/12/2025	18/12/2026
DBEP	18	Travaux de construction du siège de l'Agence numérique de l'état	ETAT	Travaux	AON	20/11/2025	20/12/2025	04/01/2026	04/05/2026
DBEP	19	Construction d'un complexe culturel à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	03/11/2025	03/12/2025	18/12/2025	13/12/2026
DME	20	Gestion, maintenance et entretien de la place publique Lehzam Ould El Mayouf à Riyad	ETAT	Services	ED	01/02/2025	11/02/2025	21/02/2025	16/02/2026
DME	21	Maintenance et entretien de huit ascenseurs installés dans les trois immeubles R+9 au Ksar, Soukout et Tvragh Zeina	ETAT	Services	AON	02/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	07/12/2026
DOU	22	Délégation de la maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement des espaces verts à Nouakchott	ETAT	P. intellectuelle	ED	17/01/2025	27/01/2025	06/02/2025	01/02/2026
DBEP	23	Suivi, coordination et supervision du siège de l'école de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication à Nouadhibou (ENTIC)	ETAT	P. intellectuelle	SBQC	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	26/09/2026
DCU	24	Location d'engins pour les opérations d'évacuation des occupations illégales à Nouakchott	ETAT	Services	AON	01/02/2025	03/03/2025	02/04/2025	01/06/2025
DBEP	25	Travaux de construction et l'aménagement de deux stades à El mina et Sekha en deux lots	ETAT	Travaux	AON	25/02/2025	27/03/2025	11/04/2025	09/08/2025
DBEP	26	Travaux de Construction de 6 postes de santé à l'intérieur du pays : Lot 1: Achèvement de Construction d'un poste de santé type A à Rachid-Aghorat-Kiffa et un poste de santé type B à Baghdad-Lehrijatt-Tintane Lot 2: Construction d'un poste de santé type A à Tenouagoutim - El Melgue-Bassiknou et un poste de santé type A à Werken-Agweinitt-Nema Lot 3: Construction d'un poste de santé type A à Elmabrouk 2 - Mabrouk-Djiguenni et un poste de santé type A à Elmazouziya-Bougadoum-Amourj	ETAT	Travaux	AON	25/02/2025	27/03/2025	06/04/2025	04/08/2025
DBEP	27	Achèvement de la construction de deux postes de santé dans la wilaya de Gorgol : un poste de santé de type A à Tentrama-Voum Legleita (M'Bout) et un poste de santé de type B à Ndam Ehel Elyat-Voum Legleita (M'Bout).	ETAT	Travaux	AON	15/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	29/03/2026
DBEP	28	Achèvement de la construction de 6 mosquées dans la wilaya du Hodh Ech Chargui : le village de Treydima et Nbeyket Lahwache (Hay 2) dans la moughataa de Dhar, Berbara à Walata, le village de Lardha-Djiguenni, Kridna Anawal-Nema, le village d'El Menara, le village de Hassi Touil et Hay Essouk dans la moughataa de Bassiknou.	ETAT	Travaux	AON	20/11/2025	20/12/2025	04/01/2026	04/05/2026
DBEP	29	Travaux de construction du siège du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments	ETAT	Travaux	AON	10/04/2025	10/05/2025	25/05/2025	25/05/2026
DBEP	30	Suivi travaux de construction du siège du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments	ETAT	P. intellectuelle	SBQC	10/04/2025	30/05/2025	14/06/2025	14/06/2026
DBEP	31	ÉTUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN PALAIS DE LA CULTURE À NOUAKCHOTT	ETAT	P. intellectuelle	SBQC	14/04/2025	03/06/2025	18/06/2025	22/08/2025

Départ/Direct°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/Prst	Date Prévue d'achèvement/Tvx/Prst
DBEP	32	ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION EN TROIS LOTS : <u>LOT1</u> : Achèvement des délégations du MEDD à KAEDI, ROSSO ET SELIBABI ET DE LA MAISON DE JEUNES A ROSSO-PK7 <u>LOT2</u> : Achèvement de la délégation du MEDD KIFFA ET DU CENTRE DE SEMENCE à KIFFA <u>LOT3</u> : Achèvement de Construction des délégations du MEDD à ALEG ET TIDJIKJA	ETAT	Travaux	AON	10/08/2025	09/09/2025	24/09/2025	22/01/2026
DBEP	33	Aménagement de la place publique devant l'ancien palais de congrès à Tevregh Zeina nouakchott	ETAT	Travaux	ED	20/04/2025	20/05/2025	04/06/2025	04/06/2026

Départ/Di rect°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Finance ment	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/ Prst	Date Prévue d'achevemt/ Txv/Prest
DME	34	Gestion, maintenance et entretien de deux Places Publiques à Nouakchott (Place El Hadj Mahmoud Ba au Ksar et Place Bilal El Weli à Tevragh Zeina	ETAT	Services	ED	25/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	11/11/2025
DBEP	35	Construction de nouveaux hopitaux départementaux en trois lots : Lot 1 : Magtae Lahjar Lot 2 : Tintane Lot 3 : Mbout	ETAT	Travaux	AON	30/11/2025	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2028
DBEP	36	Construction d'un nouveau centre hospitalier à Zouerat	ETAT	Travaux	AON	20/06/2025	20/07/2025	04/08/2025	04/08/2027
DBEP	37	Délégation de la maîtrise d'ouvrage relative au Programme Prioritaire de Généralisation de l'Accès aux services nécessaires au développement (PGASED 2025-2027) VOLET 1	ETAT	P. intellectuelle	Entente directe	20/04/2025	20/05/2025	04/06/2025	21/11/2027
DBEP	38	Délégation de la maîtrise d'ouvrage relative au Programme Prioritaire de Généralisation de l'Accès aux services nécessaires au développement (PGASED 2025-2027) VOLET 2	ETAT	P. intellectuelle	Entente directe	20/04/2025	20/05/2025	04/06/2025	21/11/2027
DBEP	39	Construction de infrastructures (PGASED 2025-2026) VOLET 1 en Quatorze lots : • lot 1 dans la commune de Awleigat : Regroupement des collèges d'Aoulekatt, Oudch et Idini en un seul collège à Idini , (BAT2) • lot 2 dans la commune de Bareina : Construction de salles de classe à Lmeymoune , Construction de l'école n°4 à Maata Moulana , (BAT2) • lot 3 dans la commune de Beir Towress : Construction d'une école complète à Bir Tourse , (BAT2) • lot 4 dans la commune de Boutilimit : Construction de deux écoles complètes à Boutilimit, chacune composée de 8 salles de classe pour (Lahouach et le nouveau quartier de la moughataa) , Extension du collège Boutilimit n°1 par la construction de 6 SDC et d'un logement administratif , Reconstruction de l'école de Dar El Baraka sur les ruines de son ancien bâtiment délabré , (BAT4) • lot 5 dans la commune de Elariya : Construction d'une école complète à Ejdeir (PK 25) , Construction du collège de Jeiriniya sur la route Rosso–Tiguent , (BAT3) • lot 6 dans la commune de Keur Macene : Construction d'une école complète à Benninajji , (BAT2) • lot 7 dans la commune de Lexeibe2 : Construction d'une école à Maqam Ibrahim (8 salles + logement du directeur et gardien) , Construction de l'école d'Amara (6 salles + logement du directeur et gardien) , (BAT3) • lot 8 dans la commune de Méderdra : Construction d'un collège dans le quartier ouest de Méderdra (8 salles, bureaux, logement du directeur et du gardien) , Construction de deux salles de classe à Boutemtaïa , Construction de quatre salles à l'école n°3 de Méderdra , (BAT3) • lot 9 dans la commune de Ndiago : Construction de l'école d'Abjehoss, entre Jehoss 1 et Jehoss 2, sur une île isolée uniquement accessible par voie fluviale commune de Ndiago , (BAT2) • lot 10 dans la commune de Nebbaghiya : Construction d'une école primaire complète pour filles à Nbaghia (8 salles de classe) , Construction des salles de classe de l'école primaire à El Aadiya , (BAT2) • lot 11 dans la commune de Rkiz : Construction d'un collège dans le quartier est de Rkiz (8 salles, bureaux, logement du directeur et gardien) , Construction de 3 écoles complètes : Saad (8), Bouhajra (6), Bouakal (8) commune de Rkiz , (BAT4) • lot 12 dans la commune de Taguilalet : Achèvement du collège et augmentation à 6 salles , Ajout de 6 salles à l'école primaire , Construction d'une école complète à Nasra , (BAT1) • lot 13 dans la commune de Teichtayat : Construction d'une école complète à Nasra , (BAT2) • lot 14 dans la commune de Tiguent : Construction de deux écoles complètes à Tiguent (8 salles + logement du directeur et gardien chacune) , Construction de 6 salles au collège de Tiguent + logement du directeur , , (BAT3)	ETAT	Travaux	AON	30/08/2025	29/09/2025	14/10/2025	14/08/2026

Départ/Di rect°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Finance ment	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/ Prst	Date Prévue d'achevem/ Txv/Prest
	40	Construction de infrastructures (PGASED 2025-2026) VOLET 2 en dix lots : lot 1 dans la commune de Ajweir : Construction de 4 salles de classe à Sarour et Ghazlane , Réhabilitation de PS Elakrich , (BAT1) lot 2 dans la commune de Boutalhaya : Construction de nouveaux PS Nkermeddi , Construction d'une école complète pour regroupement (Entlilat – El Mansour – Lmeymoune) , Construction d'une école complète pour regroupement (Essawab – Meissey – Tenhamed) , (BAT3) lot 3 dans la commune de Chemame : Ajout de 4 SDC au lycée Kondi 2 , Réhabilitation de PS Beguemoun , (BAT1) lot 4 dans la commune de Elkhat : Construction de nouveaux PS HSEY EHL BOUAHMED , Regroupement de Temline avec Toufiq et construction de 6 salles de classe à Toufiq , Construction d'un regroupement scolaire de 8 SDC : Lkraâ Lahmar, Chekand, Ahsey Atilleh, Ahsey Aflejjit Toufiq , (BAT3) lot 5 dans la commune de Jedr Elmohguen : Construction à Tambass 2 : 4 salles , Construction à Sakam 2 : 4 salles , Construction à Lourine : 6 salles , Construction d'une école complète à Dar Essalam , Construction de 3 salles à Sakam El-Talibine 3 , Construction de 3 salles à El Khreirat , Réhabilitation de PS Lourine , (BAT3) lot 6 dans la commune de Mbalal : Construction de nouveaux PS OUEIVIA , Regroupement du lycée de Lebeird avec le collège d'Imbelil dans un seul établissement de 12 SDC , Regroupement des écoles Zahra, Nouleki et Ntarche dans un seul établissementde 12 SDC , Construction d'une école complète pour le groupement Saad + Ali , (BAT4) lot 7 dans la commune de Nteichet : Construction d'une école à El Gham Sud (4 salles de classe) , Réhabilitation de PS El gham Nord , (BAT2) lot 8 dans la commune de Ouad Naga : Construction du siège du collège El Fath : 8 salles, bureaux, logement du directeur et gardien , Construction de 3 écoles dans la moughataa (Malik – Tamghart – Wad Naga 4) , Construction d'une école complète à Idini , Réhabilitation de PS Tewvigh 1 , (BAT4) lot 9 dans la commune de rosso : Construction de 4 écoles complètes : Dmel Dek 3, Injeral 2, Al Mourabitoun 2, Dar El Beida (PK 7) commune de rosso , Construction de 2 regroupemets scolaires : (PK 9+10+12) et (PK 14+15) , Réhabilitation de PS NDJOURBEL , (BAT4) lot 10 dans la commune de Tekane : Construction d'une école complète à Oum El Qura (8 salles + logement du directeur et gardien) , Transformation du collège d'Oum El Qura en lycée , Réhabilitation de PS Gani , (BAT2)	ETAT	Travaux	AON	30/08/2025	29/09/2025	14/10/2025	14/08/2026

Départ/Direct°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/Prst	Date Prévue d'achèvement/Tvx/Prest
DBEP	41	Suivi, coordination et supervision des travaux de reconstruction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle commerciale (ex lycée commercial à Nouakchott)	ETAT	P. intellectuelle	SBQC	01/05/2025	15/06/2025	25/06/2025	24/12/2026
DBEP	42	Travaux de reconstruction d'une mosquée - Socogim PS - Ksar	ETAT	Travaux	AON	01/05/2025	31/05/2025	15/06/2025	13/10/2025
IGMHUAT	43	Convention De Maitrise D'ouvrage Délégée relative aux travaux d'aménagement et de viabilisation de la nouvelle zone de recasement (complément du secteur 22)	ETAT	P. intellectuelle	Entente directe	05/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	22/03/2026
IGMHUAT	44	restructuration des quartiers irréguliers de Nouakchott	ETAT	Services	Entente directe	05/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	20/07/2026
DBEP	45	Suivi, coordination et supervision des travaux de construction de trois nouveaux hopitaux départementaux à Magtae Lahjar, Tintane et Mbout	ETAT	P. intellectuelle	QC	25/06/2025	14/08/2025	29/08/2025	29/08/2026
DBEP	46	Suivi, coordination et supervision des travaux de construction de deux nouveaux centres hospitalier à Zouerat et Akjoujt	ETAT	P. intellectuelle	QC	25/06/2025	14/08/2025	29/08/2025	29/08/2026

AON Appel d'Offres National
 SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
 QC Sélection fondée sur la qualification des consultants
 ED Entente directe
 CS Consultation simplifiée

Fait à Nouakchott,
 la Secrétaire Générale
 Meina Si