

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU
 BP. 236, Nouadhibou, Mauritanie, Tél. +222 45746664

09 AVR 2024



(Actualisation N°1 portant sur l'éclatement en deux de la dépense : Achat de fournitures de bureaux et de consommables informatiques, la

suppression de la dépense : Achat de produits d'entretien et l'actualisation des dates prévisionnelles de lancement des dépenses)

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement				
	Sélection d'un consultant pour une assistance ponctuelle comptable	Contrat de prestation	CDC	Avril 2025	Mai 2025
Aménagement de la salle de réunions du PAN	Budget d'investissement	Contrat de travaux	CDC	Avril 2025	Avril 2025
Sélection d'un prestataire pour la révision du DAO relatif à l'acquisition d'un système de surveillance de la rade du PAN par VTS	Budget d'investissement	Contrat de prestation	CDC	Mai 2025	Juin 2025
Achat d'une fourgonnette et d'un pick-up	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Mai 2025	Mai 2025
Achat de deux drones	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Juin 2025	Juin 2025
Achat de matériel topographique	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CDC	Septembre 2025	Septembre 2025
Achat d'un matériel de détection par géoradar	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CDC	Septembre 2025	Septembre 2025

AS

 PS

 AS

09 AVR 2024


Achat de mobilier de bureaux		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CDC	Juin 2025	Juin 2025
Achat de matériel informatique		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Juin 2025	Juin 2025
Achat de consommable pour l'éclairage (projecteurs, réglettes, ampoules)		Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CDC	Avril 2025	Avril 2025
Construction d'un réservoir surélevé de capacité 150 m ³		Budget d'investissement	Contrat de travaux	CCC	Juillet 2025	Juillet 2025
Construction d'un local pour les officiers au niveau de la plateforme de l'extension		Budget d'investissement	Contrat de travaux	CCC	Juin 2025	Juin 2025
Réhabilitation et peinture de murs de clôture		Budget de fonctionnement	Contrat de travaux	CDC	Octobre 2025	Novembre 2025
Confection de corps morts		Budget d'investissement	Contrat de travaux	CDC	Avril 2025	Avril 2025
Achat de chaines de mouillage		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	CCC	Avril 2025	Avril 2025
	Carénage des bouées	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation	CCC	Mai 2025	Mai 2025
	Achat de consommables informatiques	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CDC	Avril 2025	Avril 2025
	Achat de fournitures de bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CDC	Avril 2025	Avril 2025
	Acquisition de vêtements de travail	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CCC	En cours	Mai 2025
	Nettoyage des bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation	CCC	Août 2025	Août 2025
	Entretien et assainissement de l'enceinte portuaire	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation	CCC	Août 2025	Août 2025



	Déramatisation des bureaux du PAN et des domiciles des Directeurs Généraux	Budget fonctionnement	Contrat de prestation	CDC	Mai 2025	Mai 2025
--	--	-----------------------	-----------------------	-----	----------	----------

Le Directeur Général

Ahmed Salem TEKROUR



09 AVR 2024



Précisions :

- a- Le PAA est publié à titre indicatif ;
- b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PAN en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques ;
- c- Adresse complète du PAN : BP 236, Boulevard médian, Nouadhibou, Tel. 45746664.