

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

الوزارة الأولى
PREMIER MINISTÈRE
اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
**Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics**

انواكشوط في _____

Numéro : _____ الرقم:

LE PRÉSIDENT الرئيس

SB

EXTRAIT DU PV
N° 19/CNCMP/2025
DU 03/03/2025



Société Nationale pour le Développement Rural (CPMP/SONADER)

Examen du PPM 2025 actualisé de la SONADER, Réf. Lettre n°002/CPMP/SONADER, reçue le 27/02/2025.

Décision: Avis de non objection

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/SONADER approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2025.

LE PRÉSIDENT

Mohamed Ould Elkory CHEINE



27 FEB 2025

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
 SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
 Commission de passation des marchés publics de la SONADER
 (CPMP-SONADER)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025 révisé

1. CONSULTANTS									
Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Coût estimatif en millions MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Contrôle des travaux d'aménagement d'un périmètre irrigué de 220ha au Nord immédiat de Mpourié	Fonds Propres	17	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	20/02/26
02	Contrôle des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Fouta Gleita d'une superficie de 1950 ha	Fonds Propres	16	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	24/08/26
03	Contrôle des travaux de (i) curage/recalibrage/endiguement du marigot de Sokam sur un linéaire de 34km et (ii) Construction et équipements de quatre (04) stations de pompage sur le Sokam dans le Trarza	Fonds Propres	21	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	06/03/26
04	Contrôle des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués villageois de Khabou, Sagné Diéry et Moulissimo d'une superficie totale de 325ha dans le Guidimakha	Fonds Propres	14	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	23/02/26



[Handwritten signature]

03 MAR 2025

2. TRAVAUX									
Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Coût estimatif en MRU En millions	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage travaux	Date prévue d'achèvement et des prestations
01	Travaux d'aménagement d'un périmètre irrigué de 220 ha au nord des brigades 16, 17 et 18 du périmètre de Mpourié dans le Trarza	Fonds Propres	176	AON	Travaux	10/01/25	10/02/25	02/03/25	01/02/26
02	Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Fouta Gleyta d'une superficie de 1950ha dans le Gorgol	Fonds Propres	329	AON	Travaux	10/01/25	22/02/25	13/03/25	12/02/26
03	Travaux de curage/recalibrage/endiguement du marigot de Sokam sur un linéaire de 34km en trois (03) lots distincts dans le Trarza	Fonds Propres	709	AOI	Travaux	10/01/25	28/02/25	20/03/25	19/08/26
04	Travaux de construction et d'équipements de quatre (04) stations de pompage sur le Sokam en deux (02) lots distincts dans le Trarza	Fonds Propres	640	AOI	Travaux	01/01/25	26/02/25	20/03/25	19/08/26
05	Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués villageois de Khabou, Sagné Diéry et Moulissimo d'une superficie totale de 325ha dans le Guidimakha	Fonds Propres	218	AON	Travaux	10/01/25	21/02/25	14/03/25	13/02/26

03 MAR 2025

Le Directeur Général
HAMADA DIDI SID'AHMED

