

République Islamique de Mauritanie
Honneur-Fraternité-Justice
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
AGENCE NATIONALE D'EXECUTION ET DE SUIVI DES PROJETS
PLAN DE PASSATION DES MARCHES - PPM
Exercice 2025

Date d'élaboration du document : 21/04/2025

Ref	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de passation	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Programme de construction, d'extension, et de réhabilitation des infrastructures de santé au niveau de cinq (5) Moudgala à Nouakchott en six (6) lots distincts	EC/MH/UA/T	Travaux	AON	02/01/2025	23/01/2025	05/02/2025	31/12/2025
2	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'étude APS, APD et DAO et le suivi des travaux de Réhabilitation et Renovation des Infrastructures du Projet Jeunesse, Culture et Sports au Niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou	AFD	Prestations Intellectuelles	SFOC	15/01/2025	15/04/2025	30/04/2025	31/12/2026
3	Travaux de Réhabilitation et Renovation des Infrastructures du Projet Jeunesse, Culture et Sports au Niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou en trois lots distincts	AFD	Travaux	AON	31/07/2025	31/10/2025	01/12/2025	31/12/2026
4	Programme de construction, d'extension, et de réhabilitation des infrastructures de santé au niveau de trois (3) Moudgala à Nouakchott en deux (2) lots distincts	EC/MH/UA/T	Travaux	AON	10/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	23/03/2026
5	Travaux d'achèvements de quatre (4) infrastructures scolaires à l'intérieur du pays en deux (2) lots	EC/MH/UA/T	Travaux	AON	10/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	18/09/2025
6	Programme Prioritaire De Généralisation De L'accès aux Services Nécessaires Au Développement Local : Travaux de Construction et réhabilitations des infrastructures scolaires et sanitaires à l'intérieur du pays en plusieurs lots distincts	EC/MH/UA/T	Travaux	AON	23/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	23/09/2026
7	Programme Prioritaire De Généralisation De L'accès aux Services Nécessaires Au Développement Local : Travaux de Construction et réhabilitations des infrastructures des Centres de santé à l'intérieur du pays en plusieurs lots distincts	EC/MH/UA/T	Travaux	AON	23/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	23/09/2026
8	Programme Prioritaire De Généralisation De L'accès aux Services Nécessaires Au Développement Local : Suivi des Travaux de Construction et réhabilitations des infrastructures scolaires et postes de santé à l'intérieur du pays en plusieurs lots distincts	EC/MH/UA/T	Prestations Intellectuelles	SOC	23/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	23/09/2026
9	Programme Prioritaire De Généralisation De L'accès aux Services Nécessaires Au Développement Local : Suivi des Travaux de Construction et réhabilitations des infrastructures des Centres de santé à l'intérieur du pays en plusieurs lots distincts	EC/MH/UA/T	Prestations Intellectuelles	SOC	23/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	23/09/2026
10	Aquisition de 2 véhicules 4x4 en lot unique	EC/MH/UA/T	Fourniture	AON	28/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	24/07/2025

Légende des codes :

- SOC : Sélection fondée sur la Qualification des Consultants
- SFOC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
- AON : Appel d'Offres National
- AOI : Appel d'Offres International
- AOR : Appel d'Offres Restreint
- CS : Consultation simplifiée

23 APR 2025

(Signature)

