

Plan actualisé n°02 de Passation des Marchés Publics de l'ETER pour l'année 2025

Ref	Objet de l'achat	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	
1	Signalisation horizontale Titane - Aïoun	ETER	ETER	Travaux	Par Appel d'offre National	05-mai	04-avr	12-mai	21-juin	
2	Signalisation horizontale RNI - RN2 - RN3- RN4	ETER	ETER	Travaux	Par Appel d'offre National	02-juin	05-mai	09-juin	25-nov	Changement des dates prévisionnelles
3	Ciment	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre Resreint National	09-mai	24-avr	15-mai	21-juil	Changement de mode de sélection et les dates prévisionnelles
4	For à Béton	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre Resreint National	09-mai	24-avr	15-mai	21-juil	Changement de mode de sélection et les dates prévisionnelles
5	Panneau de signalisation	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	29-mai	08-mai	08-juin	21-juil	Changement des dates prévisionnelles
6	Bitume	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	02-juin	05-mai	09-juin	25-nov	Changement des dates prévisionnelles
7	Achat des huiles et lubrifiants	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-mai	24-avr	27-mai	31-déc	Changement des dates prévisionnelles et l'estimation budgétaire
8	Achat de la pneumatique	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-mai	24-avr	27-mai	31-déc	Changement des dates prévisionnelles et l'estimation budgétaire
9	Achat des brosses destiné aux balayuses	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-mai	24-avr	27-mai	31-déc	Changement des dates prévisionnelles
10	Achat des batteries	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-mai	24-avr	27-mai	31-déc	Changement des dates prévisionnelles
11	Gasoil et Kérosène	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	02-juin	05-mai	09-juin	25-nov	Changement des dates prévisionnelles
12	Géogrlle	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	06-mai	04-avr	13-mai	13-juin	
13	Construction et Aménagement des bureaux au siège de l'ETER à Nounkhot	ETER	ETER	Travaux	Par Appel d'offre National	02-juin	05-mai	09-juin	25-nov	Changement des dates prévisionnelles
14	Achat Matériels (compacteurs, Citerne à eau, chargeuse PM et véhicule léger...)	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	02-juin	05-mai	09-juin	25-nov	Changement des dates prévisionnelles
15	Gabion	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	06-mai	04-avr	13-mai	13-juin	

23 APR 2025

Directeur Général
Mohamed Mahmoud Oumar

