

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
 SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPEMENT RURAL
 Commission de passation des marchés publics de la SONADER
 (CPMP-SONADER)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025 révisé

27 FEB 2025

1. CONSULTANTS

Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Coût estimatif en millions MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Contrôle des travaux d'aménagement d'un périmètre irrigué de 220ha au Nord immédiat de Mpourié	Fonds Propres	17	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	20/02/26
02	Contrôle des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Founm Gleita d'une superficie de 1950 ha	Fonds Propres	16	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	24/08/26
03	Contrôle des travaux de (i) curage/recalibrage/endiguement du marigot de Sokam sur un linéaire de 34km et (ii) Construction et équipements de quatre (04) stations de pompage sur le Sokam dans le Trarza	Fonds Propres	21	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	06/03/26
04	Contrôle des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués villageois de Khabou, Sagné Diéry et Moulistimo d'une superficie totale de 325ha dans le Guidimakta	Fonds Propres	14	QC	PI	10/01/25	20/02/25	20/03/25	23/02/26

2. TRAVAUX									
Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Coût estimatif en MRU En millions	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage travaux	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Travaux d'aménagement d'un périmètre irrigué de 220 ha au nord des brigades 16, 17 et 18 du périmètre de Mpourie dans le Trarza	Fonds Propres	176	AON	Travaux	10/01/25	10/02/25	02/03/25	01/02/26
02	Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Foun Gjeita d'une superficie de 1950ha dans le Gorgol	Fonds Propres	329	AON	Travaux	10/01/25	22/02/25	13/03/25	12/02/26
03	Travaux de curage/recalibrage/endiguement du marigot de Sokam sur un linéaire de 34km en trois (03) lots distincts dans le Trarza	Fonds Propres	709	AOI	Travaux	10/01/25	28/02/25	20/03/25	19/08/26
04	Travaux de construction et d'équipements de quatre (04) stations de pompage sur le Sokam en deux (02) lots distincts dans le Trarza	Fonds Propres	640	AOI	Travaux	01/01/25	26/02/25	20/03/25	19/08/26
05	Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués villageois de Khabou, Sagné Diéry et Moulissimo d'une superficie totale de 325ha dans le Guidimackha	Fonds Propres	218	AON	Travaux	10/01/25	21/02/25	14/03/25	13/02/26

Le Directeur Général
HAMADA DIDI SID'AHMED

