



MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Projet de renforcement du système d'alimentation en eaux potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boulénouar PRN/MHA
Plan Prévisionnel des Marches pour l'année 2025

Date d'actualisation : 09/04/2025

N° d'actualisation : 02/2025

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement	Date d'attribution du contrat	Date de démarrage	Date d'achèvement
1	Etude technique approfondie du phénomène de déséquilibre calco-carbonique de l'eau de la nappe de Boulénouar	FADES/ETAT	PI	SFQC	Avril 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Octobre 2025
2	Etude environnementale et protection des ouvrages du projet	FADES/ETAT	PI	SFQC	Février 2025	Mai 2025	Juin 2025	Septembre 2025
3(*)	Réalisation d'un schéma directeur du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouadhibou	FADES/ETAT	PI	SFQC	Avril 2025	Juillet 2025	Juillet 2025	Mai 2026

Légende :

- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et Cout
- PI : Prestation intellectuelle

10 APR 2025

[Signature]



Fait à Nouakchott, le 09/04/2025

Le Coordinateur National

Wedadi BOULIL





MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Projet de renforcement du système d'alimentation en eaux potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boulénouar PRN/MHA
Plan Prévisionnel des Marches pour l'année 2025

Augmentation d'une activité inscrite dans le présent PPM

Date d'actualisation : 09/04/2025

N° d'actualisation : 02/2025

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement	Date d'attribution du contrat	Date de démarrage	Date d'achèvement
3(*)	Réalisation d'un schéma directeur du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouadhibou	FADES/ETAT	PI	SFQC	Avril 2025	Juillet 2025	Juillet 2025	Mai 2026

Fait à Nouakchott, le 09/04/2025

Le Coordinateur National

Wedadi BOULTI

Légende :

- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et Cout
- PI : Prestation intellectuelle

10 APR 2025

