

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Plan Annuel des Achats - PAA 2025 - MHUAT - Actualisé le 06/05/2025

Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement				
CABINET - MHUAT					
Recrutement d'un cabinet de communication pour couvrir les activités du département en 2025	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	févr.-25	févr.-25
DAF					
Fourniture alimentaire (Restauration)	BCI	Fourniture	Sélection de fournisseur	Mars-25	Avril.-25
Cérémonie d'inauguration du siège de l'ENAGEM et l'Ecole Supérieure Numérique	BF	Prestation de service	Sélection des fournisseurs	Mai 2025	Décembre 2025
Conception et développement d'un Système de gestion des ressources humaines	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultant	Mai 2025	Décembre 2025
Conception et développement d'un système de gestion du patrimoine et des stocks de MHUAT	BCI	BCI	Prestation Intellectuelle	Mai 2025	Décembre 2025
CELLULE INFORMATIQUE / CI					
Installation et configuration d'un système téléphonique IP	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre coût	févr.-25	mars-25
Recrutement d'un assistant technique pour accompagner la mise en place du Système d'information intégré	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre coût	févr.-25	mars-25
Acquisition d'équipements informatique et consommable	BCI	Fourniture	Consultation de fournisseur	févr.-25	mars-25
Direction Contrôle Urbain					
Location d'engins pour les opérations d'évacuation des occupations illégales à Nouakchott	BCI	Services Engins	CONSULTATION DE FOURNISSEURS	avr.-25	juin-25
DDPRU					



Elaboration de 10 textes d'application de la loi modifiée relative à l'Urbanisme et à la Construction			BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	mars-25	Aout 2025
Recrutement d'un assistant technique pour accompagner la DDPRU		BF		Prestation Intellectuelle	Sélection moindre Coût	avr.-25	Àout 2025
Recrutement d'un prestataire pour la confection de Kits pour la promotion et la Pub de la DDPRU		BF		Fourniture	Sélection Moindre Coût	avr.-25	mai-25
Acquisition d'un lot d'équipement informatique		BF		Fourniture		mai-25	juin-25
Acquisition d'un lot de fourniture pour la consommation de bureaux		BF		Fourniture		mai-25	juin-25
DIRECTION DES BATIMENTS ET EQ. P - DBEP							
Suivi travaux de construction d'un stade 1000 places à Bababé			BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24
Suivi travaux de construction du siège de la commission de droit de l'homme et de la Réhabilitation de la direction de la protection végétale			BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24
Suivi travaux de construction de 3 écoles fondamentales a Tarhil Nouakchott			BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24
Suivi travaux de construction d'une mosquée à Boghé			BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24
Réhabilitation de la commune de Chinguiti			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24
Réhabilitation de : Scène, Tribune, logement Hakem, bureaux Hakem et Fondation des villes anciennes			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24
Reconstruction du mur de clôture de la cours des comptes			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24
Mise à niveau du conseil régional Kiffa-Assaba			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24
Réhabilitation du Hangar de l'Institut Pédagogique National à Nouakchott			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	nov-24	déc-24
Suivi des travaux de construction de deux stades à El Mina et Sebkh			BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	nov-24	déc-24
CONSTRUCTION DE 2 SDC ET UNE CLOTURE A Ecole Zeytoune-Lixeiba-Tekane			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	déc-24	janv-25
REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA WILAYA DE GUDIMAGHA			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	déc-24	janv-25
Suivi travaux de construction d'une salle se sport à Arafat			BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25
Etudes architecturales et techniques pour la reconstruction du lycée commerciale à Nouakchott			BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25
Etudes architecturales et techniques pour la CONSTRUCTION D'UN INSTITUT ISLAMIQUE A CHINGUITT			BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25
Etudes architecturales et techniques pour la reconstruction d'un centre de la société civile à Nouakchott			BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25
Suivi des travaux de réhabilitation de l'hôpital régional de Nouadhoubou			BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultants	déc-24	janv-25
ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE FONDAMENTALE. DE 6 SDC A NEJDIYA - TIDJIKJA			BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultant	déc-24	janv-25
			BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25



ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE FONDAMENTALE DE 6 SDC à NWELKI - MBALAL / KEURMACENE Lot 06-8	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux d'extension de 8 SDC à l'école BABA OULD MATA à Toujounine	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux d'extension de 6 SDC à l'école EBOU EL MALY 2, et 6 SDC à l'école LEKBEID à Toujounine	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux d'extension de 12 SDC à l'école OULD BOUKSA à Toujounine	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des Travaux de construction d'une extension de 4 SDC à Mbout et 4 SDC à NFJA DJIBINE (Mbout)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des Travaux de construction d'une école primaire à TEYARETT 04	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des Travaux de construction d'une école fondamentale de 6 SDC à Kaédi	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
PROJET DE CONSTRUCTION DE 3SDC ET DEUX BLOCS LATRINES A ECOLES CHBARIYA					
Achèvement des travaux de construction d'une école fondamentale de 6 SDC à Nwelki -M' Balel Keurmeceine Lot : 06-8	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction de 8 SDC à l'Ecole Baba Ould Maata à Toujounine	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction de 6 SDC à l'Ecole Ebou Elmaali2, et 6 salles de classes à l'école Lekbeid à Toujounine	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de d'extension de 12 SDC à l'école Ould BOUKSA à Toujounine	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction de d'une extension de 4 SDC à Mbout et 4 SDC à NFJA djibine (Mbout)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement de construction d'une école primaire à Téyaret 04	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement de construction d'une école fondamentale de 6 SDC à Kaédi	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Projet de construction de 3 SDC et deux blocs de latrines à l'Ecole CHBARIYA					
Achèvement des travaux de construction d'un Lycée complet à Nabaghiya-Boutilimit	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction de 4 SDC à Wade Amour et 4 SDC à Agmeimine	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25



Extension de 2 SDC à Babe Selam-Ould Yenje	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Extension de 2 SDC à Moutta Goumalo-Ould Yenje	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Extension de 2 SDC à Edergue Tah-Ould Yenje	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Extension de 2 SDC à Daghvegue-Ould Yenje	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Extension de 4 SDC à Echarime-Tidjikdja	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Extension de 4 SDC et une clôture à lycée Achram-Moudjeria	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
REHABILITATION DES BUREAUX ET LOGMENT WALLI NOUAKCHOTT SUD	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction d'une école fondamentale de 6 SDC à Djewel - Kaédi (lot 04)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction d'un collège de 4 SDC à Foundou Bagodine M'Bagne (lot 05-12)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction d'une école fondamentale de 6 SDC à Jemma Bouhdida Aleg	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction d'une école fondamentale de 6 SDC à Tourouguelline	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	mars-25	avr-25
Achèvement des travaux de construction d'un collège de 06 SDC à Voulaniya - Koubeni	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE FONDAMENTALE DE 6 SDC A AOUEINAT 2 / DJIGUENI Lot (01-6)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE FONDAMENTALE DE 6 SDC A HASSI BABA/ HASSI MHADI /TIMBERDA	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
PROJET DE REHABILITATION DES BUREAUX DU WALI DE TRARZA	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
Reconstruction de 2 SDC et un mur de clôture au niveau de l'école annexe	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
ACHEVEMENT DES TRAVAUX D'UNE MAISON DE JEUNES A ROSSO-PK7	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
Construction de 04 SDC à DHAR (02 SDC à CHEGUE EL BEYDHA et 02 SDC à LAWHIYATE)	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE FONDAMENTALE DE 8 SDC A OUM LEHYADH-AIOUN	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
CONSTRUCTION DE 4 SDC (DEUX BLOC DE 2 SDC) A OUM GOUFFA-HAODH CHARGUI	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE ISLAMIQUE ABOUBACRE SEDDIKH-NEJAH-TEVRAGH ZEINA	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	avr-25	mai-25
Suivi des travaux de construction des délégations du MEDD à KAEDI, ROSSO ET SELIBABI	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultant	avr-25	mai-25



Etude d'un Dispositif d'assistance à l'auto-construction	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	SELECTION CONSULTANT	févr.-25	avr.-25
DME					
la maintenance et l'entretien de l'électricité, de plomberie et des Systèmes de Sécurité incendie (SSI) dans l'immeuble R+15	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	6-janv.-25	6-févr.-25
Service de gardiennage de l'extension de MHUAT	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	6-janv.-25	6-févr.-25
L'organisation d'un atelier sur la nécessité de mise en place d'une réglementation thermique pour les bâtiments publics en Mauritanie	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	6-janv.-25	6-févr.-25
Organisation d'un atelier sur la maintenance et l'entretien du patrimoine immobilier en Mauritanie	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	6-janv.-25	6-févr.-25
la Maintenance et l'entretien des Systèmes de Sécurité incendie (SSI) dans les trois immeubles R+9	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	6-janv.-25	6-févr.-25
L'entretien et la réparation du système de climatisation au bâtiment MHUAT (R+9) à SOUKOUK	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25
Maintenance de l'électricité et plomberie pour R+9 à SOUKOUK	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25
Nettoyage et jardinages des espaces du palais présidentiel, du palais des congrès et du palais Elmourabitoune	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25
Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) à Tivragh Zeina	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	21-févr.-25	21-mars-25
Nettoyage, désinfection et jardinage pour (R+9) au KSAR	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25
Nettoyage et jardinage et gardiennage pour (R+15) ancien Immeuble de SNIM	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25
Nettoyage, désinfection et jardinage pour l'immeuble de la Primature	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25
Nettoyage et entretien des places publiques à Nouakchott	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	6-mars-25	6-avr.-25
Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour la maintenance et l'entretien des bâtiments, des équipements et des places publiques	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	7-mars-25	7-avr.-25
Création d'une base de données pour les bâtiments publics à NKTT et à l'intérieur du pays.	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	8-mars-25	8-avr.-25
Etude pour la mise en place d'un outil de gestion et entretien des espaces verts et espaces publics.	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr.-25	23-mai-25
Création d'une base de données des espaces verts des palais nationaux et des espaces publics urbains.	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr.-25	23-mai-25



Recrutement un consultant pour la réalisation d'un état des lieux pour les bâtiments publics a Nouakchott	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr.-25	23-mai-25
Création d'une base de données des mosquées classées à NKTT et à l'intérieur du pays.	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	23-avr.-25	23-mai-25
la Maintenance et l'Entretien des groupes électrogènes aux immeubles R+9 à Soukhouk, Ksar et Teveragh Zeina.	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-avr-2025	30-avr-2025
Etude de faisabilité des pépinières ornementales et élaboration des normes de création.	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	8-mai-25	8-juin-25
Maintenance de l'électricité et plomberie pour R+9 à Teveragh Zeina	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
Consultation pour la mise en œuvre d'une réglementation thermique des bâtiments publics en Mauritanie	BCI	CONTRAT de Prestation	Sélection de Consultants	8-mai-25	8-juin-25
Maintenance de l'électricité et plomberie pour R+9 à Ksar	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
Nettoyage, désinfection et gardiennage de l'annexe MHUAT à Teveragh Zeina	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
Nettoyage, désinfection et jardinage de l'immeuble siège du MHUAT à Soukhouk	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
La maintenance du Système de climatisation centralisée de l'immeuble R+15	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
La Maintenance et l'entretien des Ascenseur et monte-charge et deux groupes électrogènes de l'immeuble R+15	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
La rénovation et peinture de l'immeuble de MHUAT a Soukhouk	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
la Maintenance et l'Entretien de 08 ascenseurs aux immeubles R+9 à Soukhouk, Ksar et Teveragh Zeina.	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	8-mai-25	8-juin-25
Maintenance de l'électricité et plomberie , Nettoyage, désinfection pour l'extension de MHUAT à soukhouk et les bureaux de la CPMP-MHUAT au KSAR	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	9-mai-25	9-juin-25
Nettoyage des vitres extérieures de l'immeuble R+15	BCI	CONTRAT de Prestation	Consultation fournisseurs	10-mai-25	10-juin-25
DATAR				11-mai-25	11-juin-25
Recrutement d'une assistance technique chargée du suivi, du conseil, du contrôle et du qualité des études stratégiques	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	févr.-25	juin-25



de la DATAR									
Elaboration d'un cahier des charges pour le développement des indicateurs territoriaux permettant de quantifier et de qualifier les problématiques et les enjeux territoriaux à différentes	BCI	PRERSTATION DE SERVICE	Sélection de consultant	févr.-25	juin-25				
Organisation des ateliers de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT)	BCI	PRERSTATION DE SERVICE	Sélection de consultant	févr.-25	juin-25				
Organisation des ateliers régionaux pour la vulgarisation des livrables de l'étude d'encadrement	BCI	Prestation de service	Consultation de fournisseur	août-25	sept.-25				
Organisation des ateliers régionaux de sensibilisation sur le décret 2023- du 21 Décembre 2023 portant typologie et tailles des établissements humains et les règles générales de sédentarisation, et définissant les normes la taille et la répartition des infrastructures socio-collectives	BCI	Prestation de service	Consultation de fournisseur	févr.-25	avr.-25				
Actualisation de la loi d'orientation 2010-01	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juin-25	juil.-25				
Révision fonctionnement de l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire (ONAT) du décret 2021-213 du 08/12/2021 abrogeant et remplaçant le décret N° 2010-031 du 09/02/2010 portant organisation et	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	juil.-25	août-2025				
Elaboration des conventions spécifiques relatives à la convention cadre signée entre l'Université de Nouakchott et MHUAT en Décembre 2023	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	mars-25	déc.-25				
Cellule de Coordination du Programme National de Regroupement de Localité									
Elaboration du Plan de lotissement du regroupement des localités Oum El Ghoura-Teikane – Trarza	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	10/04/2025	30/04/2025				
Elaboration du Plan de lotissement du regroupement des localités El Bezoul – Teikane Trarza	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	10/04/2025	30/04/2025				
Elaboration du Plan de lotissement du regroupement des localités Tagha – Maghama Gorgol	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	10/04/2025	30/04/2025				
Elaboration du Plan de lotissement de l'Extension de Wompou – Wompou-Guidimagha	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	10/04/2025	30/04/2025				
Travaux d'implantation et de bornage du Plan de lotissement du Regroupement Oum El Ghoura – Teikane – Trarza	BCI	Travaux	Consultation de fournis	10/04/2025	30/04/2025				
Travaux d'implantation et de bornage du plan de lotissement du regroupement El Bezoul – Lexceiba 2 – Trarza	BCI	Travaux	Consultation de fournis	10/04/2025	30/04/2025				
Travaux d'implantation et de bornage du plan de lotissement du Regroupement Taga -Maghama – Trarza	BCI	Travaux	Consultation de fournis	10/04/2025	30/04/2025				



Travaux d'implantation et de bornage du plan de lotissement de l'extension Wompou, Wompou, Guidimagha		BCI	Travaux	Consultation de fournis	10/04/2025	30/04/2025	
Etude géophysique pour l'AEP du regroupement des localités El Bezoul, Tekane, Trarza		BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	10/04/2025	30/04/2025	

NOUAKCHOTT LE 06/05/2025

LE SECTETAIRE GENERAL

Mohamed Salem BOUKHREISS

