

République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Hydraulique et d'Assainissement
Office National des Services d'Eau en Milieu Rural (ONSER)

Date d'actualisation : 22 mai 2025

Numéro d'actualisation 02/2025

Plan Prévisionnel de Passation de Marché pour l'année 2025

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution de contrat	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue d'achèvement	Montant (MRU)
1	Acquisition des générateurs solaires et thermiques (groupes électrogènes, panneaux solaires et accessoires)	BCI 2025	Fourniture	AON	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	
2	Acquisition de 12 véhicules pickup 4x4	BCI 2025	Fourniture	AOR	mai-25	juin-25	juin-25	juil-25	
3	Acquisition matériel d'exhaure (pompes immergées et accessoires)	BCI 2025	Fourniture	AON	mai-25	juin-25	juin-25	août-25	
4	Acquisition des tuyaux PEHD et accessoires	BCI 2025	Fourniture	AOR	mai-25	juin-25	juin-25	juil-25	
*5	Travaux de mise en niveau de 32 systèmes d'AEP en quatre (4) lots distincts	BCI 2025	Travaux	AON	mai-25	juin-25	juil-25	déc-25	
6	Construction de 4 stations de traitement des eaux du fleuve.	BCI 2025	Travaux	AON	mai-25	juin-25	juin-25	déc-25	
7	Fourniture et installation de deux unités de dessalement solaires de capacité 5m3/h chacune.	BCI 2025	Fourniture	AON	mai-25	juin-25	juil-25	déc-25	
8	Construction des sièges de l'ONSER de Nouakchott et Rosso	BCI 2025	Travaux	AON	mai-25	juin-25	juil-25	déc-25	

Légendes :

AON : Appel d'Offre National
AOR : Appel d'Offre Restreint
(*) : Activités objet de l'actualisation par rapport au précédent PPM

27 MAY 2025



Fait à Nouakchott, le 22/05/2025
Mouhamed ZEINI HAMMADI
Le Directeur Général
Office National des Services d'Eau en Milieu Rural

République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Hydraulique et d'Assainissement
Office National des Services d'Eau en Milieu Rural (ONSER)
Plan Prévisionnel de Passation de Marché pour l'année 2025

Motif d'actualisation du présent PPM actualisé

Date d'actualisation : 22 mai 2025

Numéro d'actualisation 02/2025


Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution de contrat	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue d'achèvement	Montant (MRU)	Motif d'Actualisation
*5	Travaux de mise en niveau de 32 systèmes d'AEP en quatre (4) lots distincts	BCI 2025	Travaux	AON	mai-25	juin-25	juil-25	déc-25		Changement de la description de l'activité et l'augmentation du montant estimatif

27 MAY 2025

Légendes :

AON : Appel d'Offre National

(*) : Activités objet de l'actualisation par rapport au précédent PPM



Fait à Nouakchott, le 22/05/2025

Mohamedou ZEINI HAMMADI