

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Ministère de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service Civique
Coordination des Projets de l'Emploi (CPE)
Projet d'Employabilité des Jeunes en Mauritanie (PEJ)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE DU PEJ 2025

Réf	Réalisation envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût estimatif en MRU	Type de marché	Mode de passation	Date prévue du lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Recrutement d'un coordinateur technique du projet	Composante 5	IDA	1 800 000	Prestation Intellectuelle	Consultant Individuel	28 Mars 2025	Juin 2025	Juin 2025	Juin 2026
2	Actualisation de l'étude relative à l'appui des entreprises structurées et du secteur informel dans l'identification des besoins en main d'œuvre	Composante 2	IDA	3 126 480	Prestation intellectuelle	Qualification de consultant	10 Avril. 2025	Mai. 2025	Mai. 2025	Août 2025
3	Acquisition d'équipements pour l'assainissement au profit de l'Office National d'Assainissement (ONAS)	Composante 4	IDA	37 420 000	Fourniture	Appel d'offre simplifié	30 Mai 2025	Juin 2025	Juin 2025	Août 2025

*Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, service

27 MAY 2025



Coordinateur National du PEJ-IDA
Cheikh Mohamed Lemine EYE

