

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTRE DE L'ELEVAGE
MAURITANIE DE PRODUITS DE L'ELEVAGE « MPE »



PLAN ANNUEL PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2025

Réalizations envisagées	Source de financement		Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
	Fonctionnement	Investissement						
Achat de 110 vaches laitières améliorées de génération F1 pour les fermes de la MPE au Hodh Chargui en deux lots distincts		Budget MPE	Contrat de fourniture	AOR	Mai 2025	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025
Recrutement d'un bureau de suivi et contrôle des travaux des fermes au Hodh Chargui		Budget MPE	Prestation de services	SQC	Mars 2025	Avril 2025	Mai 2025	Juillet 2025
Acquisition des matériels d'exploitation agricoles		Budget MPE	Contrat de fourniture	AON	Avril 2025	Mai 2025	Mai 2025	Juin 2025
Grillage pour des exploitations de 40 hectares au Hodh Chargui		Budget MPE	Contrat de fourniture	Marché à commande	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Novembre 2025
26 étables d'élevage intensif des vaches laitières au Hodh Chargui		Budget MPE	Contrat de fourniture	Contrat de travaux	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Novembre 2025

AON : Appel d'Offre National
AOR : Appel d'Offre Restreint
SQC : Sélection sur Qualification du Consultant